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DESARROLLO PREVISTO DEL PLAN HIDROLOGICO

El TRLA establece los hitos temporales destacados en este proceso, a lo largo del
periodo 2006-2015, indicando los aspectos que deben cumplirse en cada uno de ellos. A
este respecto cabe diferenciar entre elaboracion del Plan Hidrolégico (2007-2009) y su
aplicacion e inicio de la primera revision (2009-2015).

El proceso de elaboracion e implantacion del Plan Hidroldgico seguiré el siguiente

calendario de hitos significativos:
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Figura 19.- Hitos en el proceso de Planificacion Hidroldgica

5.1

ETAPAS EN LA ELABORACION DEL PLAN HIDROLOGICO

Cada 6 afios (2015, 2021, ...)
—_—

La elaboracion del plan hidrolégico en el periodo 2007-2009 requiere la conduccion
de las 4 lineas de actuacion simultaneas siguientes:

- Plan Hidrolégico.
- Programa de Medidas.

- Evaluacion Ambiental Estratégica.

- Participacion Publica.

jul-08

Pdgina 83

Memoria




Demarcacion Hidrografica del Mino-Sil
Documento Inicial de la Evaluacion Ambiental Estratégica

La figura siguiente presenta el esquema del proceso de planificacion en forma de un
calendario sintetizado que visualiza las principales etapas de cada linea de actuacion
indicando su implantacidn en el tiempo y las relaciones jerarquicas entre ellas. En ella se
han incluido también las principales etapas y proceso de consulta de la Evaluacion
Ambiental Estratégica a la cual deberd someterse el proceso de planificacién y el Plan
Hidroldgico propiamente dicho por tener "efectos significativos en el medio ambiente".

DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO DE PLANIFICACION HIDROLOGICA
EVALUACION
PROGRAMA DE PARTICIPACION
= MEDIDAS PUBLICA PLAN HIDROLOGICO AMBIENTAL
§ ESTRATEGICA
CARACTERIZACION DE DOCUMENTS
LAS MEDIDAS PROYECTO DE PROGRAMA,
PARTICIPACION CALENDARIS Y
PUBLICA, FORMULAS DE
i CONSULTA
IDENTIFICACION
PRELIMINAR DE
ADMIMISTRACIONES
DESARROLLO DE LAS FPUBLICAS ¥ PUBLICO
METODOLOGIAS ; INTERESADO
(DRESlON—HﬁIDACTO, COMNSULTA PFUBLICA DE
COSTE-EFICACIA) LOS DOCUMENTOS
INICIALES
% __/ L
ESCUEMA r
] PROVISIGHAL DE COMUNICACION (NICIAL
r L 4 TEMAS IMPORTANTES | | ~ L o]
AMBIENTAL
DOCUMENTO INICIAL
COMNSULTA
ELABORACION DE LA i
FPROPUESTA DEL =
ESQUEMA |- SCOPING ¥ DOCUMENTOS
A Ll DE TEMAS v » DE REFERENCIA
IMPOGRTAN
TES ESQUEMA DE TEMAS
IMPORTANTES
h J
ELABORACION DEL E"":ﬁﬁ’ggﬁ'ggf -,
|- PROYECTO DE PLAN SOSTENIB LIDAD
HIDROLOGICO Al
AMBIENTAL
¥ h 4
INFORME DE
PROYECTO DE PLAN | SOSTENIBILIDAD
§ HIDROLOGICO AMBIENTAL+PROYECTO
= r DE PLAN HIDROLOGICO
'\./ DESARROLLO DEL
PROGRAMA DE
MEDIDAS
CONSULTA PUBLICA DEL
PROYECTO DE PLAN e —
HIDROLOGICO MEMOR LA AMBIENTAL
- {CONANTAMENTE COMN KL
DRGANO AME ENTAL )
PROCEDIMIENTO DE
REWVISION ¥
APROBACION DEL  |-=
PROYEGCTO DE PLAN
HIDROLOGICSOD
APROBACION Y
ENTRADA EN VIGOR
DEL PLAN
HIDROLOGICO

Figura 20.- Fases, contenidos y coordinacion de tareas en el Plan Hidrologico
> Proyecto de Plan Hidrolégico

La propuesta de proyecto de Plan Hidrolégico y el Informe de Sostenibilidad
Ambiental, redactados por el Organismo de cuenca de acuerdo con el esquema de temas
importantes en materia de gestion de las aguas y con el resultado de todas las consultas
efectuadas, se remitiran, con una antelacion de un afio con respecto al inicio del
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procedimiento de aprobacion del plan, a las partes interesadas para que presenten, en el
plazo de tres meses, las propuestas y sugerencias que consideren oportunas. La propuesta
estara a disposicion del publico, durante un plazo no inferior a seis meses para la
formulacién de observaciones y sugerencias.

Ultimadas las consultas el Organismo de cuenca realizara un informe sobre las
propuestas, observaciones y sugerencias que se hubiesen presentado e incorporara las que
en su caso considere adecuadas a la propuesta de proyecto de Plan Hidrologico, que
requerira el informe preceptivo del Consejo del Agua de la demarcacion. En la redaccion
final de la propuesta se tendré en cuenta la Memoria Ambiental elaborada en el proceso de
evaluacion ambiental estratégica.

Dicha propuesta de proyecto de Plan Hidrologico, con la conformidad del Comité de
Autoridades Competentes (art. 80.5 del RPH), sera elevada al Gobierno a través del
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino.

> Aprobacion del Plan Hidrolégico

Los proyectos de planes hidrologicos de cuenca se remitiran por el Ministerio de
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino al Consejo Nacional del Agua para que emita el
informe preceptivo previsto en el articulo 20 de la Ley de Aguas. Emitido este informe, el
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino elevara al Gobierno los planes
hidrologicos para su aprobacion si fuera procedente. ElI Gobierno, mediante real decreto,
aprobara los planes hidrolégicos de cuenca en los términos que estime procedentes en
funcion del interés general.

52 IMPLANTACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES HIDROLOGICOS

Se expone a continuacion la manera de efectuar el seguimiento y la revision de los
planes hidroldgicos (articulos 87, 88 y 89 del RPH).

Se promovera, a través del CAC, la elaboracion y mantenimiento de un sistema de
informacion sobre el estado de las masas de agua, teniendo en cuenta también los objetivos
medioambientales especificos de las zonas protegidas. Este sistema de informacion se
utilizara para el seguimiento del plan hidrolégico que debe realizar el organismo de cuenca.

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino mantendré una informacién

actualizada sobre el estado de las masas de agua y el desarrollo de la ejecucion de las
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actuaciones del Plan Hidrolégico Nacional y de los programas de medida de los planes de
cuenca,

El organismo de cuenca informara con periodicidad no superior al afio al Consejo del
Agua de la demarcacion y al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino sobre el
desarrollo de los planes. Asimismo informaran a las administraciones a las que hubieran
consultado sobre los extremos pertinentes. Dentro del plazo de tres afios a partir de la
publicacion del plan hidrologico o de su actualizacion, presentaran un informe intermedio
que detalle el grado de aplicacion del programa de medidas previsto.

Las comunidades autonomas deberan establecer el seguimiento de los planes
hidroldgicos elaborados por ellas, informando con periodicidad no superior al afio al
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Asimismo, dentro del plazo de tres
afos a partir de la publicacién del plan hidroldgico o de su actualizacién, presentaran un
informe intermedio que detalle el grado de aplicacidn del programa de medidas previsto.

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino publicara cada cuatro afios
un informe de seguimiento sobre la aplicacion de los planes hidrologicos de cuenca y del
Plan Hidrolégico Nacional. Dicho informe sera sometido a la consideracion del Consejo
Nacional del Agua, el cual podra proponer al Gobierno criterios para la actualizacién o
revision de los mismos.

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino remitira a la Comision
Europea y a cualquier Estado miembro interesado ejemplares de los planes hidrol6gicos
aprobados, asi como del estudio general de la demarcacion. Los ejemplares de los planes
hidrologicos se remitiran en un plazo de tres meses a partir de su publicacion.

Dentro del seguimiento de los planes los aspectos que se nombran a continuacion
son objeto de un seguimiento especifico:

- Evolucion de los recursos hidricos naturales y disponibles y su calidad.

- Evolucién de las demandas de agua.

- Grado de cumplimiento de los regimenes de caudales ecoldgicos.

- Estado de las masas de agua superficial y subterranea.

Aplicacidn de los programas de medidas y efectos sobre las masas de agua.

Respecto a la revision de los planes hidroldgicos de cuenca, ésta se realizara en los
siguientes casos:
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Cuando los cambios 0 desviaciones que se observen en los datos, hipdtesis o
resultados de los planes hidrologicos.

En todo caso, se realizara una revision completa y periodica del Plan cada seis afios
desde la fecha de su entrada en vigor.

La primera actualizacion del plan hidrologico y todas las actualizaciones posteriores,
comprenderan obligatoriamente:

- Un resumen de todos los cambios o actualizaciones efectuados desde la publicacion de
la version precedente del plan.

- Una evaluacién de los progresos realizados en la consecucién de los objetivos
medioambientales, incluida la presentacion en forma de mapa de los resultados de los
controles durante el periodo del plan anterior y una explicacion de los objetivos
medioambientales no alcanzados.

- Un resumen y una explicacién de las medidas previstas en la version anterior del plan
hidrolégico que no se hayan puesto en marcha.

- Un resumen de todas las medidas adicionales transitorias adoptadas, desde la
publicacion de la versién precedente del plan hidroldgico, para las masas de agua que
probablemente no alcancen los objetivos medioambientales previstos.

Implantacion del programa de medidas

El programa de medidas cuyo resumen debe figurar en el plan hidroldgico sera el
resultado de un proceso participativo de anélisis de las alternativas para alcanzar los
objetivos previstos en la planificacion, que debera integrar, ademas, los resultados del
proceso de evaluacién ambiental estratégica. El plan finalmente aprobado contendra la
solucién a las posibles alternativas planteadas para el programa de medidas e indicara la
metodologia utilizada para definirla. En la documentacion del plan se recogera el proceso de
analisis y se justificara que dicha alternativa constituye la combinacion de medidas mas
adecuada.

Seguimiento del régimen de caudales ecoldgicos

Se realizara un seguimiento del régimen de caudales ecoldgicos y de su relacién con
los ecosistemas, con objeto de conocer el grado de cumplimiento de los objetivos previstos
e introducir eventuales modificaciones del régimen definido.

El seguimiento del régimen de caudales incorporara los siguientes elementos al
proceso:
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- Mejora del conocimiento sobre el funcionamiento de los ecosistemas acuaticos y de las
especies objetivo identificadas.

- Mejora del conocimiento de la relacion de los caudales ecoldgicos con el mantenimiento y
estructura de los ecosistemas terrestres asociados.

- Previsiones del efecto del cambio climéatico sobre los ecosistemas acuaticos.

Seran objeto de seguimiento especifico los siguientes aspectos:

- Eficacia y grado de cumplimiento de los caudales ecoldgicos implantados.

- Sostenibilidad del aprovechamiento de las aguas subterraneas y su relacion con el
mantenimiento de los caudales ecoldgicos.

- Evolucién y grado de cumplimiento del régimen de crecidas, desde la implantacion del
régimen de caudales ecoldgicos.
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